

PRÉVISIONNEL
D'ACHATS 2025

DIRECTION EXECUTIVE
CLIENTS ET SERVICES



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
CLIENTS ET
SERVICE
(SCE)**

TRAVAUX

AUTRES

Rénovation des 3 ascenseurs rés. DELORD

Date prévisionnelle de mise en concurrence : Fin 1^{er} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 6 mois
Nombre de lots prévisionnels: 1

Assistant Maîtrise d’Ouvrage Plan de comptage

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels: 1

Rénovation 1 ascenseur 55 rue des Ayres

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 3 mois
Nombre de lots prévisionnels: 1

Maintenance et dépannage des systèmes de fermeture automatique des résidences Domofrance

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels: 7

Réfection des réseaux de Pessac Formanoir

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 36 mois
Nombre de lots prévisionnels: 2

Marché d’entretien multi-services - DOMZEN

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début de contrat: Mai 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots : 10

Réfection des réseaux de Talence Thouars

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 24 mois
Nombre de lots prévisionnels: 2

Prestations de maintenance et dépannage des installations multi-médias des résidences de Domofrance

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels: 3

Plan de comptage Châtaigneraie

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 3 mois
Nombre de lots prévisionnels: 1

Prestations de service pour le traitement des nuisibles

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels: 6



| DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SCE) | TRAVAUX | AUTRES |
|--|---------|---|
| | | <p><u>Maintenance bornes enterrées et semi-enterrées</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> |
| | | <p><u>Travaux peinture et sols sur DGL 64</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 2</p> |
| | | <p><u>Nettoyage des logements libérés sur DGL 33</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 2</p> |
| | | <p><u>Maintenance des équipements de système de sécurité incendie</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 14</p> |
| | | <p><u>Service d'entretien et d'astreinte des réseaux EU et EV</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 4</p> |



| | TRAVAUX | AUTRES |
|--|---------|--|
| <p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SCE)</p> | | <p>Entretien zone humide Terre Sud Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>   |
| | | <p>Mission d'AMO pour l'établissement du plan de gestion, la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires zone humide Terre Sud Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>  |
| | | <p>Entretien des espaces verts Carriet Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>   |
| | | <p>Nettoyage parties communes Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 2</p> |
| | | <p>Entretien des espaces verts de la DGL 47 Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 2</p>  |
| | | |



| | TRAVAUX | AUTRES |
|--|---------|---|
| <p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SCE)</p> | | <p><u>Maintenance et travaux ascenseurs</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> |
| | | <p><u>Développement solution logiciel projet STACOPTIM</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> |
| | | <p><u>AMO projet STACOPTIM (marché innovant)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> |
| | | <p><u>Plateforme de Gestion Technique du Patrimoine</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> |
| | | <p><u>Exploitation thermique Chataigneraie</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p> |
| | | <p><u>Entretien des espaces verts TRT 64</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 3</p> |



| DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB) | TRAVAUX | AUTRES |
|---|--|---|
| | <u>Refection toitures terrasses multisites</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels: 1 | <u>Prestation de réalisation de métrés des logements occupés patrimoine Domofrance département 47</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 1 |
| | <u>Aménagement Esplanade Gécicart</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels: 8 | <u>Mission de MOE concernant la rétrocession des rsx et voiries Résidence LES ROCHERS à SAINT VITE</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels: 1 |
| | <u>Remplacement des menuiseries multisites Territoire Lot et Garonne</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels: 1 | |
| | <u>Remplacement des gardes-corps Résidence Trouville</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 1 | |



| DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB) | TRAVAUX | AUTRES |
|--|---|---------------|
| | <p><u>Purge / reprise épaufrures mise en sécurité garde-corps Multi résidences TRT 33</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels: 4</p> | |
| | <p><u>Barthes , Réfection toiture et Façades</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 8 mois Nombre de lots prévisionnels: 3</p> | |
| | <p><u>Le PARC : remplacement garde-corps</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |
| | <p><u>Résidentialisation Bords de Garonne</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 5</p> | |



| DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB) | TRAVAUX | AUTRES |
|---|---|--------|
| | <p><u>Les Jardins Artemis / Clos de Diane, Remplacement Terrasses bois et pergolas</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |
| | <p><u>Remplacement Menuiseries Bois multisites</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |
| | <p><u>Remplacement Menuiseries PVC multisites</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |
| | <p><u>Isolation Façades et remplacement Menuiseries Résidence Phoebus</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |



| DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB) | TRAVAUX | AUTRES |
|---|--|--------|
| | <p><u>Ravalement Façades Résidence Magendie</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 10 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |
| | <p><u>Réfection SDB Foyer Arpèges</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 10 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |
| | <p><u>Remplacement portes de halls x3 résidences</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p> | |



| | TRAVAUX | AUTRES |
|---|--|--|
| DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (DLV) | | <p><u>Prestations de déménagement de logements dans le cadre des opérations de renouvellement urbains et de mutations (vente ou sous-occupation)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction Nombre de lots prévisionnels: 2</p> |
| DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (DGL) | <p><u>Marché de peinture DT 64 et 40</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} semestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 01/01/2026 Durée envisagée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction Nombre de lots prévisionnels:</p> | <p><u>Marché de nettoyage des PC Pyrénées Atlantiques et Landes</u> Fin du précédent marché en mars 2025, AO en cours pour renouvellement de ce marché.</p> |
| | | <p><u>Marché d'enlèvement des encombrants département 33</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 2025 Durée envisagée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction Nombre de lots prévisionnels:</p> |
| | | |

