

PRÉVISIONNEL
D'ACHATS 2025

DIRECTION EXECUTIVE
STRATEGIE DE L'IMMOBILIER



TRAVAUX**AUTRES****DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DARU)****33 – Travaux d'aménagement pour un lotissement de 45****logements et 15 TAB (ou BRS) Grammont LE PIAN**Date prévisionnelle de mise en concurrence : **été 2025**Date réelle de début de contrat : **hiver 2025/2026**Durée envisagée du marché : **4 ans**Nombre de lots prévisionnels : **2****33 – Diagnostics amiante, plomb, termite avant démolition - Cité****Bel Air - AMBARES-ET-LAGRAVE – phase 3**Date de début de contrat : **2^{ème} semestre 2025**Durée du marché (accord-cadre): **48 mois**Nombre de lots : **1****33 – Travaux d'aménagement pour pour l'ensemble des 194****logements, Chemin de Luget LE PIAN**Date prévisionnelle de mise en concurrence : **été 2025**Date réelle de début de contrat : **hiver 2025/2026**Durée envisagée du marché : **4 ans**Nombre de lots prévisionnels : **2****33 – MOE construction/ Aménagement à Bègles rue du 19 mars 1962**Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2025**Date prévisionnelle de début de contrat : **2025**Durée envisagée du marché : **48 mois**Nombre de lots prévisionnels : **1****33 – Aménagement du secteur Bel Air à AMBARES-ET-LAGRAVE**Date prévisionnelle de mise en concurrence : **printemps 2025**Date réelle de début de contrat : **automne 2025**Durée envisagée du marché : **5 à 6 ans**Nombre de lots prévisionnels : **2 à 3****33 – MOE conception à Saint Médard en Jalles**Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre**Date prévisionnelle de début de contrat : **2025**Durée envisagée du marché : **48 mois**Nombre de lots prévisionnels : **1**

**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX	AUTRES
<p><u>33 – Travaux d'Aménagement site GOBOLE- AMBARES-ET-LAGRAVE</u> Date de mise en concurrence : fin 2025 Date de début de contrat : 1^{er} semestre 2026 Durée envisagée du marché : 24 mois (en plusieurs phases) Nombre de lots : à définir</p>	<p><u>33-Coordinateur sécurité changement d'usage de la tour 8 de Formanoir</u> (sous réserve de validation du projet) Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 1 an, prolongement de la mission 8 ans Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
<p><u>33 – Bordeaux Historique lot 4 (Réhabilitation en site occupé)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} semestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p> 	<p><u>33 – CONCESSION IRVE patrimoine locatif Domofrance</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 25 ans Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
<p><u>33 – Bordeaux Historique lot 5 (Réhabilitation en site occupé)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} semestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} semestre 2026 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p> 	<p><u>33-Contrôleur technique pour un avis sur phase ESQUISSE dans le cadre de l'AMI de la tour 8 de Formanoir</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 1 an, prolongement de la mission 8 ans Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
<p><u>33 – LA TESTE DE BUCH Ch de Gaulle (Construction de 8 logements)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>  	
<p><u>33 – REHABILITATION LES SECHERIES BEGLES</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} semestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

64 - SAUVAGNON Lotissement Les Pyrénées 8 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **11/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **03/2026**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

40 – AIRE sur l'ADOUR Chantemerle 15 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **11/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **03/2026**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 – ARTIX Les Grabes 26 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **11/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **03/2026**
Durée envisagée du marché : **24 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 – ASCAIN Errotaberria 34 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **01/2026**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 – BASSUSSARY Route des Pins 16 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2025**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 – MOE BAUDREIX Les Hauts du Lac 33 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **07/2025**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

64 – MOURENX Lou Paloumé 29 LLS Jeunes Actifs
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **07/2025**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

64 - MOE LAGOR Hotel Le Saint Jacques 19 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **07/2025**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

64 - MOE LAGOR Terrain Lesbordes 34 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **07/2025**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

64 – MOE Phase EXE ORTHEZ Matachot 29 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **07/2025**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

64 – BAUDREIX Rue de l'Estibette 7 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **12/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **04/2026**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 - MOE PAU 32 Rue Castetnau 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **07/2025**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

64 – GEAUNE Rue du Docteur Beaumont 11 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **10/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **02/2026**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 - MOE LONS Fer à Cheval 24 LLS Partenariat PLH

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **07/2025**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

64 – LESCUN Lassalette 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **06/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2025**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 – SAUVAGNON Lotissement Pyrénées 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **06/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2025**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

64 – SAUVAGNON Terrain Gauthier 22 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **10/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **01/2026**
Durée envisagée du marché : **24 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<u>64 – GURS Rue des Pyrénées 26 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12	
	<u>64 – LAGOR Lesbordes – Maitia 34 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 12/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12	
	<u>64 – LAGOR Hôtel Saint-Jacques 19 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 12/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12	
	<u>64 – ST PALAIS Av. De la Gare AA 16 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2026 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12	
	<u>64 – ST PALAIS Av. De la Gare AA 16 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2026 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12	



DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)

TRAVAUX

AUTRES

40 – ST PAUL LES DAX Rue Jean Prudet

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2026
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 12

33-Réhabilitation de la Tour 8 - changement d'usage – de la résidence Formanoir à PESSAC

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 28 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – CONSTRUCTION RESIDENCE JEUNES ET LOCAUX ACTIVITES HENRI SELLIER CENON

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 24 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir



33 – MERIGNAC MAGNOLIA 22 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 06/2025
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 16



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<u>33 – MERIGNAC THOLOSA 16 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16	
	<u>33 – MERIGNAC BEAUMARCHAIS 41 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 18	
	<u>33 – PESSAC ARAGO ETUDIANTS 38 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2025 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 6	
	<u>33 – PESSAC PONTET ILOT D 35 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16	
	<u>33 – PESSAC FON MADRAN 29 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

47 – BOE - JEAN JAURES - 40 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – LAVARDAC - BARBECANNE MOE 25 lgts ind

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **11/2024 au 01/2025**
 Date prévisionnelle de début de la mission : **11/2025**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – BOE-COMPERE - 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2025**
 Durée envisagée du marché : **18 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – ST BARTHELEMY D'AGENAI-GRAND RUE MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **xx/2025**
 Date prévisionnelle de début de la mission : **xx/2025**
 Durée envisagée du marché : **xx mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **xx**

47 – BON-ENCOTRE-AURICANE 28LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **06/2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2025**
 Durée envisagée du marché : **20 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **14**

47 – CASTELCULIER-MONNET - MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **07/2025**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **1**

47 – BRUCH – 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **01/2026**
 Durée envisagée du marché : **14 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **12**

47 – VILLENEUVE SUR LOT - MOE - réhabilitation résidence Pompadour

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **3^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **1**

47 – AGEN – PONT DE LA GARDE - 78LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **02/2025 - 03/2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} Trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **12 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **9**

47 – MONSEMPRON LIBOS-BEAUSOLEIL 10 LLS - MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début du contrat : **3^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **1**



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<u>47 – LE PASSAGE – Ancienne caserne - 16 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4 ^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 12	<u>47 – ESTILLAC – REHABILITATION RESIDENCE LA COMMANDERIE - MOE</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4 ^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début du contrat : 1 ^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels : 1
	<u>47 – ST BARTHELEMY D'AGENAIS-GRAND RUE 6LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2026 Date prévisionnelle de début des travaux : 2026 Durée envisagée du marché : xx mois Nombre de lots prévisionnels : xx	
	<u>47 – VILLENEUVE-SUR-LOT- CASIMIR PERRIER - Réhab 2 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4 ^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1 ^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels : 6	
	<u>24 – MONTIGNAC LASCAUX – GENDARMERIE</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2026 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 14	
	<u>24 – RIBERAC-GENERAL DE GAULLE 12 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 2025 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

47 – STE LIVRADE S/LOT-ILOT DUCHESSE 6LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **12/2025**
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **14**

47 – AGEN – MOE réhabilitation rés "Tour du Pin"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **1er trimestre 2026**
Durée envisagée du marché : **8 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

47 – TONNEINS-41COURS DE LA MARNE 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **12/2025**
Durée envisagée du marché : **16 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **11**

47 – AGEN – MOE réhabilitation rés "Les Ormes"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **1er trimestre 2026**
Durée envisagée du marché : **14 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **14**

47 – AGEN – ANNA CARITA - 7LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **02/2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **06/2025**
Durée envisagée du marché : **20 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – AGEN – MOE réhabilitation rés "Camille Desmoulins"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **1er trimestre 2026**
Durée envisagée du marché : **8 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **12**

24 – BOULAZAC - FRACHON 3

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**
Date prévisionnelle de début des travaux : **03/2026**
Durée envisagée du marché : **24 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – MARMANDE – MOE réhabilitation rés "Ste Catherine"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**
Date prévisionnelle de début de la mission : **2^{ème} trimestre 2026**
Durée envisagée du marché : **12 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **14**



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>47 – PENNE D'AGENAIS – NEVEU 2LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels : 6</p>	
	<p><u>47 – LE MAS D'AGENAIS – REMBRANDT 9LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 2025 Durée envisagée du marché : 10 mois Nombre de lots prévisionnels : 11</p>	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33– LIBOURNE FONNEUVE 4 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **22 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **1**

33-Réhabilitation de la Tour 8 - changement d'usage – de la résidence Formanoir à PESSAC

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux **1^{er} trimestre 2026**
 Durée envisagée du marché : **28 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **inconnu**

33 – VERDELAIS – RESIDENCE BERTRIC 14 LOGTS (Réhabilitation)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **juin 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **1^{er} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **10 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **5**

33 – BORDEAUX – NIEL B 117 – 66 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – BORDEAUX – RUE BRUNET – 08 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **8 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **7**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – ARCACHON – MERAN – 62 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2026**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – LE TEICH – COTE D'ARGENT – 39 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **21**

33 – MARTIGNAS – COLONEL BOURGOIN - 28 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – BEGLES – BOSC – 22 + 13

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2026**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} trimestre 2026**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **18**

33 – CADAUJAC – LA GRACE – 18 + 27 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2025**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – CAMPS SUR L ISLE Res REVERSEAU 37LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2ème trim 2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **3ème trim 2025**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – BEGLES – ILOTS CA3 PENSION DE FAMILLE – 25 LLS 2025

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **2025**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – BEGLES – ILOTS CA1 LAMOTTE – 28 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **2025**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – GUJAN – LESPURGERES – 19 LLS 2025

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **2025**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – GUJAN – BREMONTIER – 33 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **2025**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p>33 – LORMONT CARRIET (Bat. E) Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p> 	
	<p>33 – LIBOURNE – RUE GALLIENI - 35 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>33 – CAMPS SUR L ISLE Res REVERSEAU 37LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – AMBARES Cité Bel Air

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**



33 – BASSENS Quartier de l'avenir

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – BORDEAUX 330 avenue Thiers

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – Brach - Place de l'église

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **16 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – LE HAILLAN – avenue Pasteur

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – LE TAILLAN - Avenue de la Boétie

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – LESPARRÉ Fongrouse (2ième tranche)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – SAINT MEDARD EN JALLES - Général de Gaulle

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – VAYRES – La Placette

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 - PAUILLAC Canteranne

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **Décembre 2025**

Durée envisagée du marché : **12 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 - BEGLES CA3

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **Décembre 2025**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**

40 - BISCARROSSE Voltaire

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **Décembre 2025**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**

33 - GUJAN LESPURGERES

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **Décembre 2025**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**

33- LIBOURNE Rue ORBE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2025**

Date prévisionnelle de début des travaux : **Décembre 2025**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (ACCESSION)	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>33- Travaux de construction de 57 logements sur CENON Saraillere (ACCESSION)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 28 mois Nombre de lots prévisionnels : 12</p>	<p><u>33- Contrat de Promotion Immobilière pour la réalisation de 4 logts individuels sur LEGE CAP FERRET (ACCESSION)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début du contrat : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 32 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
	<p><u>33- Travaux de construction de 22 logements sur Bordeaux BRAZZA – ilot C16 (ACCESSION)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 30 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	<p><u>Tous Départements - Digitalisation process et interface gestion SAV ACCESSION (Accord cadre)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début du contrat : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
	<p><u>33- Travaux de construction de 30 logements sur LORMONT – ilot 12 (ACCESSION)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 14</p>	
	<p><u>33- Travaux de construction de 6 logements sur Bordeaux Bastide Niel – ilot 95-96 (ACCESSION)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 14</p>	
<p><u>40- Travaux de construction de 16 logements sur BISCAROSSE (ACCESSION)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 28 mois Nombre de lots prévisionnels : 14</p>		



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (ACCESSION)	TRAVAUX	AUTRES
	<p>33- Travaux de construction de 60 logements sur Bordeaux Bastide Niel – ilot B132-1 (ACCESSION) Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2026 Durée envisagée du marché : 28 mois Nombre de lots prévisionnels : 14</p>	

