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Présentation 2

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DARU)

TRAVAUX AUTRES
33 – Remise en état des logements avant démolition Saige 

Formanoir Pessac

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2023

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – MOE démolition 373 logements à Saige Formanoir Pessac

Date prévisionnelle de mise en concurrence :  3ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Démolition et désamiantage de hangars et bureaux à Bègles, 

rue du 19 mars 1962 (2024-52)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2023

Durée envisagée du marché : 3 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Diagnostics amiante, plomb, termite à Saige Formanoir Tour 6 

Pessac

Date prévisionnelle de mise en concurrence :  3ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Démolition et désamiantage de 216 logements et de 10 

bureaux à Lormont Carriet

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2023

Durée envisagée du marché : 30 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – MOE désamiantage-déconstruction Cité Bel Air à AMBARES-ET-

LAGRAVE (2023-221)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots : 1

33 – Démolition de 51 maisons individuelles à Lesparre Bois Joli

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – MOE aménagement à Ambares, cité Bel-Air (2023-213) 

Date de mise en concurrence :  décembre 2023

Date de début de contrat : mars 2023

Durée envisagée du marché (accord-cadre) : 48 mois

Nombre de lots : 1 pour la DARU (lié avec DMOL) + 1 Exterra

33 – Travaux de voiries et réseaux divers à Lesparre Bois Joli

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1



Présentation 3

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DARU)

TRAVAUX AUTRES
33 – Désamiantage et déconstruction de la Cité Bel Air à AMBARES-

ET-LAGRAVE (33) 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : été 2023

Date prévisionnelle de début de contrat : octobre 2023

Durée envisagée du marché : 5 à 6 ans

Nombre de lots prévisionnels : 1 à 2

33 – Lot Espace vert à Bordeaux Brazza

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début de contrat : 4ème trimestre 2023

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – MOE aménagement à Bègles rue du 19 mars 1962 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Diagnostics amiante, plomb, termite avant démolition - Cité 

Bel Air - AMBARES-ET-LAGRAVE 

Date de mise en concurrence :  3ème trimestre 2023

Date de début de contrat : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché (accord-cadre): 48 mois

Nombre de lots : 1



Présentation 4

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – Remise en état des logements avant démolition Saige 

Formanoir Pessac

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2023

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – MOE démolition 373 logements à Saige Formanoir Pessac

Date prévisionnelle de mise en concurrence :  3ème trimestre 2023

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – SAINT VINCENT DE PAUL-Gustave Eiffel

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – CONCESSION IRVE patrimoine locatif Domofrance

Date prévisionnelle de mise en concurrence :  4ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début de contrat : 2er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 25 ans

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Bordeaux Historique lot 4 (Réhabilitation en site occupé)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2e semestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème semestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : TCE

33 – Bordeaux Historique lot 5 (Réhabilitation en site occupé)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er semestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème semestre 2024

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : TCE



Présentation 5

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – CUBNEZAIS Cournaux (Construction de 10 maisons)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2eme semestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er semestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – IZON Nougueyrau 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2eme semestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er semestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

33 – LA TESTE DE BUCH Ch de Gaulle (Construction de 8 logements)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1e trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2e trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – REHABILITATION LES SECHERIES BEGLES

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2eme semestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 4eme trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – CONSTRUCTION RESIDENCE JEUNES ET LOCAUX ACTIVITES 

HENRI SELLIER CENON

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4eme  trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir



Présentation 6

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64 – HENDAYE Hapetenia Extension Bâtiment des Douanes 7LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – ABIDOS Chemin de la Carrieu 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 11/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 marché MOE

64 –  IDRON Arrouturous Foncier Communal 15 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

40 – SAINT-MARTIN-DE-HINX Place Eglise 7 + 14 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 10/2024

Durée envisagée du marché : 22 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 marché MOE d'EXE

64 – IDRON Jardins d'Ivriane 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - LAGOR Hotel Le Saint Jacques 19 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 11/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 marché MOE

64 – LABASTIDE-MONREJEAU Foncier Communal 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - LAGOR Terrain Lesbordes 34 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 11/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 marché MOE

64 – MORLAAS Rue des Cordeliers 17 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - LESCUN Maison Lassalette 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 09/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 marché MOE



Présentation 7

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64 – POEY-DE-LESCAR Les Métairies 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - MOE PAU 32 Rue Castetnau 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 09/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

64  – TARDETS Hôtel du Gave 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - MOE LONS Fer à Cheval 24 LLS Partenariat PLH

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 12/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

40 - MONT-DE-MARSAN Brouchet 11 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

40  - MOE SAINT-PAUL LES DAX Rue Jean Prudet 21 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 11/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

40 - SAINT-MARTIN-DE-HINX Terres Océanes 9 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

40  - MOE SAINT-VINCENT DE PAUL Rue du POUY 17 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début de la mission : 11/2024

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

64 – LAROIN Rue des Ecoles 16 LLS collectif neuf

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2025

Durée envisagée du marché : 16 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15



Présentation 8

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64 – MAULEON Av Navarre 28 LLS en AA

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 10

64 – MAULEON Belzunce 35 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 10

64 – ORTHEZ Matachot 29 LLS individuel neuf

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12



Présentation 9

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64 – MAULEON BELZUNCE 35 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

64 – POMPS Terrain communal 9 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

64 – PUYOO Chemin de Saubagnac 25 LLS en individuel

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

64 – SAUVAGNON Lot. Pyrénées 10 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024

Durée envisagée du marché : 16 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

64 – SERRES-CASTET Lot. Bellevue 32 LLS collectif + individuel

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15



Présentation 10

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64 – HASPARREN Quartier Celhay 11 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2025

Durée envisagée du marché : 14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

64 – TARDETS Hôtel du Gave 10 LLS en AA collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 10

40 – ST MARTIN DE HINX Terres Océanes 9 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

17 – SAINT Palais SUR MER AVENUE DE LA GANIPOTE 32 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 14

33 – MERIGNAC MAGNOLIA 22 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux :  07/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16



Présentation 11

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – MERIGNAC THOLOSA 16 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16

33 – MERIGNAC BEAUMARCHAIS 41 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024

Durée envisagée du marché : 20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 18

33 – PESSAC ARAGO ETUDIANTS  38 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 6

33 – PESSAC PONTET ILOT D 35 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16

33 – PESSAC FON MADRAN 29 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16



Présentation 12

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – ST SEURIN DE CURSAC  22 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16

47 – AIGUILLON-MARCEL PREVOST 20 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 06/2024

Durée envisagée du marché : 16 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – BEAUPUY-BELLE COLINE 15LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024

Durée envisagée du marché : 15 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – BOE-COMPERE 10LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024

Durée envisagée du marché : 14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – BON-ENCONTRE-AURICANE 28LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15



Présentation 13

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
47 – BON-ENCONTRE-ALBERT CAMUS 18LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024

Durée envisagée du marché : 16 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – CASTELCULIER-MONNET 11LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024

Durée envisagée du marché : 14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – LAFOX-BLAIRE 32LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – MONSEMPRON LIBOS-BEAUSOLEIL 10LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024

Durée envisagée du marché : 14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – ST BARTHELEMY D'AGENAIS-GRAND RUE 6LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024

Durée envisagée du marché : 14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15



Présentation 14

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
47 – STE LIVRADE S/LOT-ILOT DUCHESSE 6LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024

Durée envisagée du marché : 14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – TONNEINS-41COURS DE LA MARNE 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024

Durée envisagée du marché : 15 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – VILLENEUVE S/LOT-ILOT DIJON 14LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – VILLENEUVE S/LOT-RUE DES PAVILLONS 13LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024

Durée envisagée du marché : 15 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T1 50LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024

Durée envisagée du marché : 20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15



Présentation 15

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T2 58 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024

Durée envisagée du marché : 20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

24- – CHANCELADE-CHERCUZAC T3 46 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024

Durée envisagée du marché : 20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

24 – RIBERAC-GENERAL DE GAULLE 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – VILLENEUVE-SUR-LOT-PARASOL 1  20 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché :  12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 9

33 – MERIGNAC - AURIOL

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/ 2024

Durée envisagée du marché :  6 mois

Nombre de lots prévisionnels : 7



Présentation 16

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
47 – VILLENEUVE-SUR-LOT – CASIMIR PERRIER 2LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 4 mois

Nombre de lots prévisionnels : 9

47 – LE MAS D'AGENAIS – REMBRANDT 9LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 10 mois

Nombre de lots prévisionnels : 10

47 – PENNE D'AGENAIS – NEVEU 2LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 1 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – AGEN – SAINTE CATHERINE 36LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 12/2023 - 01/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 11 mois

Nombre de lots prévisionnels : 7

47 – AGEN – 22 COURS VICTOR HUGO 7LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2023

Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2024

Durée envisagée du marché : 6 mois

Nombre de lots prévisionnels : 8



Présentation 17

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
24 – MUSSIDAN – VICTOR HUGO 29LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 22 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – AGEN – PONT DE LA GARDE  MOE - 78LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème Trimestre 2024

Durée envisagée du marché : à définir

Nombre de lots prévisionnels : à définir

47 – FOULAYRONNES – MONBRAN 34LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 11

33 – VERDELAIS – RESIDENCE BERTRIC 14 LOGTS (Réhabilitation)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : juin 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : décembre 2024

Durée envisagée du marché : 10 mois

Nombre de lots prévisionnels : 5

33 – BORDEAUX – NIEL B 117 – 66 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – BORDEAUX – RUE BRUNET – 08 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 8 mois

Nombre de lots prévisionnels : 7
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EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – ARCACHON – MERAN – 62 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – LE TECIH – COTE D'ARGENT – 45 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – MARTIGNAS – COLONEL BOURGOIN  - 16 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – PESSAC – L'APAJH – 1 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 06 mois

Nombre de lots prévisionnels : 8

33 – CADAUJAC – LA GRACE – 18 + 27 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15
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DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – BEGLES – ILOTS CA1 – 54 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – BEGLES – ILOTS CA3 PENSION DE FAMILLE – 25 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – BEGLES – ILOTS CA1 LAMOTTE  – 28 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – GUJAN – LESPURGERES – 19 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – GUJAN – BREMONTIER – 33 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15
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DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – LIBOURNE– Tour des Arts – 48 LLS Rehab
Date prévisionnelle de mise en concurrence :1er trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 04/2024
Durée envisagée du marché : 12mois
Nombre de lots prévisionnels : 6

33 – LIBOURNE – RUE GALLIENI - 35 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence :1er trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème  trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – CAMPS SUR L ISLE Res REVERSEAU 37LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2024
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – logements neutralisés (BX Métropole)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – LORMONT CARRIET (Bat. E)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir
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DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – AMBARES Cité Bel Air
Date prévisionnelle de mise en concurrence :2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – BASSENS Quartier de l'avenir
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – BORDEAUX 330 avenue Thiers
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – Brach - Place de l'église
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 16 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – Brach - Place de l'église
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3èmetrimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux :4ème  trimestre 2024

Durée envisagée du marché : 16 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir
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DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – LE HAILLAN – avenue Pasteur
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – LE TAILLAN - Avenue de la Boétie
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – LESPARRE Fongrouse (2ième tranche)
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – SAINT MEDARD EN JALLES - Général de Gaulle
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – VAYRES – La Placette
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir
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DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 - PAUILLAC Canteranne
Date prévisionnelle de mise en concurrence :4ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2024
Durée envisagée du marché :  12 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

17 - SOUBISE – MOD – Consultation MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème semestre 2024
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